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	Số KHLCNT
	 20200666684 - 00 

	Loại thông báo
	 Thông báo thực 

	Hình thức thông báo 
	 Đăng lần đầu 

	Tên KHLCNT
	[bookmark: _GoBack] Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 

	Bên mời thầu
	 Nhà máy In tiền Quốc gia

	Phân loại
	 Hoạt động chi thường xuyên 

	Phạm vi điểu chỉnh
	 Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu 

	Ngày phê duyệt KHLCNT
	 18/06/2020 

	Số QĐ phê duyệt KHLCNT
	 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 277/QĐ-NMI ngày 18/06/2020 của Phó Tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia 

	Giá dự toán 
	 726.851.000 VND 

	Ngày đăng tải
	 22/06/2020 
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	STT
	Lĩnh vực LCNT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (VND)
	Chi tiết nguồn vốn
	Hình thức LCNT
	Phương thức LCNT
	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Địa điểm thực hiện gói thầu
	Số TBMT/TBMST đã tạo

	1
	Tư vấn 
	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3
	2.569.851 
	Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia
	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng 
	Một giai đoạn một túi hồ sơ
	Tháng 6 Năm 2020
	Trọn gói
	20 Ngày
	Thành phố Hà Nội
	

	2
	Tư vấn 
	Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3
	2.200.000 
	Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia
	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng 
	Một giai đoạn một túi hồ sơ
	Tháng 6 Năm 2020
	Trọn gói
	20 Ngày
	Thành phố Hà Nội
	

	3
	Xây lắp 
	Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3
	611.559.095 
	Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia
	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng 
	Một giai đoạn một túi hồ sơ
	Tháng 7 Năm 2020
	Trọn gói
	120 Ngày
	Thành phố Hà Nội
	

	4
	Tư vấn 
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3
	17.382.662 
	Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia
	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng 
	Một giai đoạn một túi hồ sơ
	Tháng 6 Năm 2020
	Trọn gói
	120 Ngày
	Thành phố Hà Nội
	

	5
	Phi tư vấn 
	Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3
	7.310.042 
	Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia
	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng 
	Một giai đoạn một túi hồ sơ
	Quý 4 Năm 2020
	Trọn gói
	30 Ngày
	Thành phố Hà Nội
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